

FORO DE GESTORES DE PROYECTOS



Conclusiones

Modulo III Metodologías

Únete al foro en:

[LinkedIn](#)

[twitter](#)

[facebook](#)

¿Cuál es el futuro de una actividad como este Workshop?

1. El workshop ha sido una actividad muy positiva tanto por las ponencias como por lo innovador del tema, no hay nada en Aragón que toque este tema, y el formato.
2. Habría que tratar de hacer uno al semestre, permite hacer networking con gente que tiene tus mismos problemas y formarte
3. Se debería intentar crear subcomités o subtemas en los que se puedan hacer sesiones más específicas
4. Se debería intentar buscar formación o preparar cursos de formación

¿Qué contenidos se deberían desarrollar?

1. Workshop sobre Proyectos de Innovación
2. Workshops específicos en Gestión de Proyectos de otras ramas de la industria

Organizan:



Colabora:



FORO DE GESTORES DE PROYECTOS

Conclusiones Generales

¿Qué opinión tenemos de la gestión y los gestores de proyectos en Aragón?

1. Los profesionales de Aragón no tienen nada que envidiar por formación técnica pero falta formación específica en Gestión de Proyectos y en Competencias no técnicas
2. Cada vez más profesionalizados. Se nota la internacionalización.
3. Falta actitud emprendedora

¿Cuáles son las grandes dificultades a superar?

1. Los directivos y empresarios de mediana edad suelen ser reacios a cambios
2. Resistencia Cultural sobre todo en PYMES al rol de Gestor de Proyectos

Conclusiones: Modulo III Metodologías

Organizan:



Colabora:



FORO DE GESTORES DE PROYECTOS

Conclusiones del módulo: Metodologías

* La Metodología / puesto Gestión de Proyectos se empiezan a aplicar en empresas / organizaciones que adquieren un tamaño/complejidad elevados o cuando la empresa está en un punto de madurez empresarial en el que ya no está tan preocupada por su subsistencia sino por su productividad y su analítica para mejorar

* Hay muchos tipos de Metodologías (ágiles, ligeras, pesadas), un buen Gestor de Proyectos debe conocer unas cuantas en profundidad (modo de aplicación, cómo , por qué) para poder elegir la adecuada para su Proyecto. El Gestor de Proyectos elegirá la Metodología adecuada en función del Proyecto, de las necesidades y de las Personas que participen en el desarrollo de ese proyecto.

* Problema Cultural en la PYME para valorar y aplicar Metodologías y Herramientas. Cuanto más grande es la empresa más fácil es implantar este tipo de metodologías por cultura

Conclusiones: Módulo III Metodologías

Organizan:



Colabora:



FORO DE GESTORES DE PROYECTOS

Conclusiones del módulo: Metodologías

- Falta Formación y Sensibilización desde la Universidad para que los universitarios tomen conciencia de la importancia de la Gestión de Proyectos y sus Metodologías y las tengan como hábitos a la hora de trabajar

- Falta formación profesional

Conclusiones: Modulo III Metodologías

Organizan:



Colabora:



FORO DE GESTORES DE PROYECTOS



Conclusiones

Modulo III Metodologías

Únete al foro en:

[LinkedIn](#)

[twitter](#)

[facebook](#)