

FORO DE GESTORES DE PROYECTOS



Conclusiones

Modulo IV Estándares

Únete al foro en:

[LinkedIn](#)

[twitter](#)

[facebook](#)

FORO DE GESTORES DE PROYECTOS

Conclusiones Generales

¿Cuál es el futuro de una actividad como este Workshop?

¿Qué contenidos se deberían desarrollar?

¿Qué opinión tenemos de la gestión y los gestores de proyectos en Aragón?

¿Cuáles son las grandes dificultades a superar?

Conclusiones: Modulo IV Estándares

Organizan:



Colabora:



FORO DE GESTORES DE PROYECTOS

Conclusiones del módulo

- **El valor/la labor del Gestor de proyectos no se conoce** en el tejido empresarial aragonés, efectos:
 - No se ve la necesidad de incorporar/desarrollarlo
 - Se identifica con una tarea “añadida” a otros puestos
 - No dispone de los medios materiales y humanos para desarrollarlo
- Es necesario realizar tareas de **difusión del valor de la labor de gestión de proyectos**:
 - Aumento en el margen de la empresa al incrementar la productividad del trabajo
 - Puede suponer una diferenciación del resto del sector
 - Habilita para ampliar el mercado nacional e internacional
- **Medios de difusión** que podrían surgir de este foro:
 - **Exposición** de experiencias de éxito y fracaso en el uso y no uso de la disciplina de gestión de proyectos
 - **Acompañamiento** en el trabajo con prácticas de gestión de proyectos
 - **Auditoría y análisis** personalizada de las aplicación de prácticas de gestión de proyectos
- La **formación** debe ser **completa**, no solo teórica sino práctica: **Pack metodología + software de gestión**
- Es necesario transmitir la necesidad del uso de la gestión de proyectos en las administraciones, empresas y profesionales mediante la **exigencia o valoración de las certificaciones** relacionadas en gestión de proyectos en las ofertas.

Conclusiones: Módulo I Experiencias

Organizan:



Colabora:



FORO DE GESTORES DE PROYECTOS



Conclusiones

Modulo I Herramientas

Únete al foro en:

[LinkedIn](#)

[twitter](#)

[facebook](#)