

FORO DE GESTORES DE PROYECTOS



Conclusiones

Modulo I Experiencias

Únete al foro en:

[LinkedIn](#)

[twitter](#)

[facebook](#)

FORO DE GESTORES DE PROYECTOS

Conclusiones Generales

¿Cuál es el futuro de una actividad como este Workshop?

- Interés unánime en la continuidad del foro.
- Aprovechamiento de las redes sociales abiertas para exponer casos de éxito y fracaso, así como demos de herramientas mostradas en las ponencias.
- Buena acogida del formato “ponencias y mesas redondas”.

¿Qué contenidos se deberían desarrollar?

- Organización de foros multisectoriales, de manera que los módulos expuestos (experiencias, herramientas, metodologías y certificaciones) aplicaran a audiencias más homogéneas.

¿Qué opinión tenemos de la gestión y los gestores de proyectos en Aragón?

- Buen nivel competitivo, en términos generales.
- Bien en cualificación y metodologías, pero con recorrido de mejora en recursos y alineación estratégica.

¿Cuáles son las grandes dificultades a superar?

- Hermanamiento de los gestores de proyectos.
- Sensibilizar a la alta dirección de la relevancia estratégica del rol y de la gestión de proyectos, para que se les dote de los recursos apropiados.

Conclusiones: Modulo I Experiencias

Organizan:



Colabora:



FORO DE GESTORES DE PROYECTOS

Conclusiones del módulo

- Resulta clave saber implicar a la dirección para dotar al gestor de proyectos de la relevancia que realmente tienen en los resultados de la organización. Se requiere más formación para la figura.
- Es necesario implantar más metodologías que herramientas. Actualmente, la gestión de los proyectos depende en exceso de la experiencia del gestor de proyectos, por lo que dentro de una misma empresa existen diferencias en los proyectos.
- Es preciso aclarar las competencias del gestor de proyectos en la empresa, desligándolo del rol de “Administrador de proyectos”.
- Existe riesgo de pérdida de competitividad porque al final termine cada empresa construyéndose su propia herramienta de gestión de proyectos.
- Existe una gran base de conocimiento entre todas las empresas y gestores de proyectos, pero resulta complejo encontrar un know-how determinado cuando se necesita.

Conclusiones: Módulo I Experiencias

Organizan:



Colabora:



FORO DE GESTORES DE PROYECTOS



Conclusiones

Modulo I Experiencias

Únete al foro en:

Linked in®

twitter

facebook